

SOPAT — Société de Paysage de Tunisie

Engagement RSE & Cohésion d'Équipe

PLAN D'ACTION

Journée Mondiale de l'Environnement & Team Building SOPAT

Date : 05 Juin 2026

Lieu : Diar Yasmine Plage, Tazarka, Nabeul

Participants : Ensemble des collaborateurs SOPAT

Partenaire : Diar Yasmine Plage, Tazarka

CONTEXTE

La Société de Paysage de Tunisie (SOPAT) est une entreprise engagée envers la communauté, l'environnement et le développement durable. Dans le cadre de son plan annuel management & RSE et de sa certification ISO 9001 V 2015, SOPAT organise régulièrement des initiatives solidaires visant à préserver l'environnement et à renforcer la cohésion de ses équipes.

La pollution du littoral constitue un enjeu environnemental majeur qui affecte les écosystèmes marins, la biodiversité et la qualité de vie des communautés côtières. En parallèle, la Journée Mondiale de l'Environnement du 5 juin représente une opportunité unique pour SOPAT d'affirmer publiquement ses engagements RSE et de les traduire en actions concrètes sur le terrain.

C'est dans ce contexte que SOPAT organise, en partenariat avec Diar Yasmine Plage, une journée combinant une campagne de nettoyage de la plage de Tazarka, la signature officielle d'une convention de partenariat et des activités de team building pour l'ensemble de ses collaborateurs.

OBJECTIFS DE L'ÉVÉNEMENT

Objectifs RSE	Objectifs Team Building
✓ Sensibiliser les collaborateurs à la protection de l'environnement ✓ Valoriser l'engagement environnemental de SOPAT ✓ Officialiser le partenariat entre SOPAT et Diar Yasmine Plage ✓ Contribuer à l'amélioration du littoral de Tazarka à travers une action citoyenne ✓ Renforcer le positionnement RSE de SOPAT auprès de ses parties prenantes	✓ Renforcer la cohésion des équipes dans un cadre convivial et naturel ✓ Favoriser l'esprit collaboratif et la communication inter-départements ✓ Créer une expérience fédératrice autour des valeurs communes de SOPAT ✓ Valoriser la contribution individuelle et collective de chaque collaborateur

PROGRAMME PRÉVISIONNEL DE LA JOURNÉE

Matinée — Activité RSE & Signature de partenariat

Horaire	Activité / Description
07h30	Départ des équipes SOPAT — Organisation du transport et distribution des badges et kits participants
08h00	Accueil à Diar Yasmine Plage — Mot de bienvenue, présentation de la journée et brief sécurité et organisation
09h00	Campagne de nettoyage de la plage — Répartition des équipes, distribution des équipements (gants, sacs poubelles, casquettes, bouteilles d'eau, t-shirts événement), collecte et tri des déchets
11h00	Signature officielle de la convention de partenariat SOPAT — Diar Yasmine Plage — Allocutions, séance photo officielle, couverture communication et réseaux sociaux
12h00	Pause-café & Networking

Après-midi — Team Building

Horaire	Activité / Description
13h00	Déjeuner convivial — Repas partagé dans un cadre naturel
14h30	Activités Team Building — Olympiades par équipes, jeux collaboratifs, challenges écologiques, activités sportives légères sur plage, quiz RSE et environnement, atelier créativité et esprit d'équipe
17h00	Clôture de la journée — Remerciements, remise symbolique de certificats ou trophées d'équipe, photo de groupe finale

RÉPARTITION DES MISSIONS

Équipe RSE - Coordination générale de l'événement - Relation et coordination avec Diar Yasmine Plage - Préparation et finalisation de la convention de partenariat - Organisation de la campagne environnementale de nettoyage	Équipe RH / Communication interne - Gestion des inscriptions et confirmations des collaborateurs - Communication interne (invitations, Save the Date, rappels) - Animation et coordination des activités Team Building - Gestion de la visibilité de l'événement en interne
Équipe Logistique - Organisation et coordination du transport aller-retour - Installation et gestion de l'espace accueil - Gestion du matériel de nettoyage (gants, sacs, pinces, bacs de tri) - Gestion de la restauration, de l'eau et du confort des participants	Équipe Communication & Marketing - Création des visuels et supports graphiques de l'événement - Couverture photo et vidéo tout au long de la journée - Publication et animation des réseaux sociaux (stories, posts) - Rédaction du communiqué interne et du bilan post-événement

BESOINS LOGISTIQUES

Matériel environnement	Matériel événementiel	Confort des participants
- Gants de protection - Sacs de collecte et poubelles - Pinces de ramassage - Bacs de tri sélectif (plastique, organique, autres) - T-shirts événement SOPAT - Casquettes SOPAT	- Banderoles SOPAT - Table et matériel de signature de convention - Sonorisation (micro, enceintes) - Tentes et parasols - Badges participants - Kits participants (sac, carnet, stylo)	- Eau (bouteilles suffisantes pour la journée) - Collations matinée - Déjeuner convivial - Trousse de premiers secours - Produits de désinfection et hygiène

PLAN DE COMMUNICATION

Avant l'événement	▶ Diffusion du Save the Date auprès de tous les collaborateurs ▶ Invitation interne officielle avec programme prévisionnel ▶ Coordination presse locale si nécessaire ▶ Préparation et validation de la convention de partenariat
Pendant l'événement	▶ Stories et publications en temps réel sur les réseaux sociaux de SOPAT ▶ Photos et vidéos professionnelles tout au long de la journée ▶ Interviews des collaborateurs et du Directeur Général ▶ Couverture de la cérémonie de signature du partenariat
Après l'événement	▶ Publication du bilan et des résultats de la campagne (kg de déchets collectés, nb participants) ▶ Diffusion de l'album photo officiel de la journée ▶ Publication du communiqué officialisant le partenariat SOPAT — Diar Yasmine Plage ▶ Envoi des remerciements aux partenaires et à tous les participants

PROCHAINES ACTIONS — RÉTRO-PLANNING

Échéance	Actions à réaliser
Avant le 05 Juin 2026	- Validation du budget prévisionnel de l'événement - Confirmation du nombre de participants (collaborateurs + invités) - Validation du programme final de la journée - Finalisation et validation de la convention de partenariat
Avant le 05 Juin 2026	- Réunion de coordination générale de toutes les équipes - Confirmation des prestataires (transport, restauration) - Préparation et mise en sachets des kits participants - Finalisation des visuels et supports de communication - Lancement du Save the Date auprès des collaborateurs

Semaine du 05 Juin 2026	- Check logistique complet : vérification de tous les équipements et matériels - Validation météo et plan B en cas de conditions défavorables - Brief final des équipes (RSE, RH, Logistique, Communication) - Impression et préparation des documents officiels (convention, programmes, badges) - Confirmation du transport et des horaires de départ
---	---

RESSOURCES MOBILISÉES

Ressources humaines	Ressources matérielles
- L'ensemble des collaborateurs SOPAT - Direction Générale (Mohamed Mrabet) - Équipe QSEM — coordination RSE - Équipe RH — coordination collaborateurs - Direction et équipes de Diar Yasmine Plage	- Transport (bus ou véhicules SOPAT) - Tenues et équipements SOPAT (polos, casquettes, t-shirts) - Matériel de nettoyage de plage - Équipement de sonorisation - Matériel de signature et de communication - Équipement de restauration et de confort